

## Zápis z pracovní porady ZO Zaječov dne 11.10.2021 od 18.00 hodin na obecním úřadě

Přítomni: V. Havlík, I. Nezbedová, P. Kříž, P. Lisý, V. Ungr, M. Plešmíd, D. Ungrová, D. Dřevínková,  
V. Ungr

Omluveni: J. Švandrlík, T. Cibulka

Program: Kanalizační a vodovodní přípojka v části obce Horní Kvaň

**Pan starosta** – byla předložena Ing. Dalíkem nová cena 136 mil. Kč. Proti původní částce je tato nová částka vysoká, proto jsem svolal tuto pracovní poradu, aby měl každý zastupitel možnost se vyjádřit k tomu, zda budeme pokračovat. Obec obdržela již dotace 1,7 mil. Kč na projektovou přípravu. Pokud nepožádáme o dotaci na stavbu vodovodu a kanalizace, tak tuto dotaci budeme vrátet. ČOV je také na hranici, takže navýšení je nutné. Lze na stavbu získat také dotaci od Krajského úřadu stř. kraje v částce 10 mil. Kč.

Otázka tedy je, zda jít do této akce, zda jít do soutěže a uvidíme jaká cena bude vysoutěžena? Také nechal zpracovat úvěr ve výši 30 mil Kč.

**Pan Kolář** – rozdělit to na dvě etapy

**Pan starosta** – Ing. Dalík uvedl možnost ukončit etapu nad Vrbou

**Pan Kolář** – pak ČOV, nejdříve vodovod a kanalizaci

**Pan starosta** – rozšíření ČOV je nutné, od Vrby má obec spoluúčast 6 mil. Kč, to není tak moc

**Pan Ungr** – lidem jsme to slíbili, ať doloží písemně, že se připojí a jsem pro vysoutěžení

**Pan starosta** – na kanalizaci se v úseku připojí, otázka je, co na vodovod

**Pan Kolář** – pozvat lidi na schůzku a vysvětlit jim situaci a pozvat Ing. Abrhánovou, aby vysvětlila lidem, jak bude postupovat u těch, kteří se na kanalizaci nepřipojí

**Pan Lisý** – účast napoví jaký bude mezi lidmi zájem, úrok u úvěru je vysoký

**Pan starosta** – začátkem prosince by mělo být stavební povolení

**Pan Ungr** – na příští týden svolat občany

**Pan starosta** – nejdříve by bylo VZ, tam schválit cenu od občanů, ta by byla stejná jako v minulé etapě. Zadáme výběrové řízení a svoláme schůzku s občany.

**Všichni zastupitelé vyjádřili souhlas.**

.....  
starosta obce V. Havlík

.....  
místostarostka I. Nezbedová