příloha č. 4

SMLOUVA O DÍLO

na plnění veřejné zakázky s názvem 
„Snížení energetické náročnosti

objektu obecního úřadu v obci Zaječov“
Akceptační číslo 12111052
uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991Sb.

v platném znění

SMLOUVA O DÍLO

	číslo objednatele:   
	číslo zhotovitele:  


„Snížení energetické náročnosti

objektu obecního úřadu v obci Zaječov“
Článek I.
Smluvní strany
	Objednatel:
	obchodní firma:
	Obec Zaječov

	
	adresa:
	Zaječov 265, 267 63

	
	doručovací adresa:
	Zaječov 265, 267 63

	
	zastoupený:
	Marcela Kořánová – starostka obce

	
	
	

	
	telefon:
	+420 311 572 179

	
	e – mail:
	obec.zajecov@telecom.cz

	
	IČ :
	00234044

	
	DIČ:

	

	
	bank. spojení:

	

	
	
	

	
	Zástupce ve věcech smluvních:
	Marcela Kořánová – starostka obce

	
	
	 

	
	Zástupce ve věcech technických:
Technický dozor investor:
	Ing. Martin Vydra

Ing. Robert Koska

	
	
	

	(dále jen „objednatel“)
	

	a
	

	Zhotovitel:
	obchodní firma:
	

	
	adresa:
	

	
	zastoupený:
	

	
	telefon / fax:
	

	
	e-mail:
	

	
	IČ:
	

	
	DIČ:

	

	
	bank. spojení:

	

	
	Zástupce ve věcech smluvních:
	

	
	Zástupce ve věcech technických:
	

	(dále jen „zhotovitel“)


	


Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni smlouvu podepsat, a že k podpisu smlouvy není třeba jiné osoby.

Článek II.

Předmět a rozsah díla
2.1. Předmětem díla je dodávka stavebních, montážních a dalších prací, dodávka zařízení, stavebních a instalačních prvků a materiálů, včetně zajištění jejich přesunů, jakož i přesunů a likvidace sutí a jiných stavebních odpadů, zajištění předpokladů realizace těchto dodávek a to v rozsahu dle dále specifikované projektové dokumentace a dle jednotlivých ustanovení této smlouvy, označený pod souhrnným názvem stavby (stavební akce): „Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Zaječov“

Realizace zakázky bude provedena:

· dle projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Zaječov“ z období 04/2013 zpracované společností Energy Benefit, a.s., zodpovědný projektant Ing. Robert Koska.
· dle projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Zaječov“ z období 04/2013 zpracované společností Energy Benefit Centre, a.s., zodpovědný projektant Ing. Milan Bechyně..
2.2. Popis předmětu díla dle poptávky a nabídky:

1. Bourací práce

Dojde k odbourání atik u ploché střechy. Části atiky, které jsou porušené a budou ponechány, je třeba částečně ubourat a ztužit ŽB věncem. Oplechování všech atik bude odstraněno a po provedení skladby ploché střechy nahrazeno novým.

Dále dojde k odstranění skladby ploché střechy nad OÚ až na souvrství heraklitových desek, o jejichž ponechání se rozhodne na základě jejich stavu, v případě že ponechány nebudou, provede se odstranění skladby ploché střechy až na nosnou konstrukci střechy.


Veškeré fasádní prvky (např. hromosvod, bezpečnostní mříže, dešťové svody, venkovní osvětlení apod.) bránící stavebním pracím budou odstraněny, funkční části renovovány a po aplikaci ETICS opětovně umístěny na fasádě, případně nahrazeny novými prvky.

2. Výkopy

Výkopy budou provedeny pouze v místech, kde na objekt navazuje nezpevněný terén důvodu dotažení zateplovacího systému pod úroveň terénu. Výkopy se provedou do hloubky přibližně 500mm.

3. Zateplení svislých obalových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem

Zateplení obvodového pláště budovy bude řešeno systémem ETICS z pěnového polystyrenu EPS šedý tl. 140 mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ = max. 0,032W/m.K.

Parapety budou zatepleny polystyrenovými parapetními klíny XPS v min. tl. 30 mm, nadpraží a ostění oken bude zatepleno přetažením ETICS o 40mm přes rám okna. Boční strany vyčnívajících pilířů u hlavního vchodu budou zatepleny systémem (ETICS).

Sokl budovy bude zateplen systémem (ETICS) Perimetrickým polystyrenem tl. 80mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ = max. 0,034W/m.K. V místech kde bude zateplovací systém dotažen pod terén se provede nátěr asfaltovým penetračním lakem, na který se provede hydroizolace 2x oxidovaný asfaltový pás. Na takto vzniklý podklad se provede zateplení výše zmíněným Perimetrickým polystyrenem, který bude pod úrovní terénu chráněn nopovou fólií a geotextílií.

4. Výměna výplní otvorů

Nová okna jsou navržena s plastovým rámem a izolačním dvojsklem Uw = max. 1,10 W/m2K celého okna a v suterénu Uw = max. 2,30 W/m2K. Nové dveře budou s Ud = max. 1,20 W/m2K celých dveří, vchodové dveře do OÚ a kina jsou navrženy hliníkové, dveře do Hasičské zbrojnice plastové. Vrata do garáže v suterénu budou z PU panelů, nebo ze zateplených trap. plechů dle výrobce s Ud = max. 2,30 W/m2K.

5. Zateplení střechy

Dojde ke změně spádování ploché střechy, atiky u ploché střechy nad OÚ se ubourají tak, aby bylo možné provedení odvodnění dle PD. Dále je navrženo, části atiky, které jsou porušené a budou ponechány částečně ubourat a ztužit ŽB věncem.


Stávající skladba ploché střechy nad Obecním úřadem se odstraní na vrstvu heraklitových desek, dle jejich stavu se poté provede zateplení ploché střechy.

Varianta se zachováním heraklitových desek – na desky se provede vyrovnávací betonová mazanina, na kterou se nalepí asfaltový pás. Na tento podklad se nalepí tepelná izolace EPS tl. 160-300mm (min. tl. 160mm) s λ = max. 0,037W/m.K. Na tepelnou izolaci bude položena separační vrstva geotextílie, na tu bude položena hydroizolační fólie z měkčeného PVC.

Varianta bez zachování heraklitových desek – skladba ploché střechy bude odbourána až na nosnou konstrukci, na které se zhotoví betonová mazanina tl. 50mm, další vrstvy jsou obdobné jako u varianty zachování heraklitových desek.

U ploché střechy nad Hasičskou zbrojnicí se na stávající hydroizolaci nalepí modifikovaný asfaltový pás, na vzniklý podklad se nalepí izolace EPS tl. 260mm s λ = max. 0,037W/m.K. Na tepelnou izolaci z EPS bude položena separační vrstva geotextílie, na kterou bude položena hydroizolační fólie z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z polyesterové tkaniny.

6. Izolace proti zemní vlhkosti

Jako hydroizolace soklové části, kde zateplovací systém nezasahuje pod terén je navržena bitumenová stěrka na penetraci do úrovně min. 300mm nad úrovní terénu. 
V místech, kde je zateplovací systém dotažen pod úroveň terénu se provede hydroizolace 2xasfaltový pás napojený na stávající hydroizolaci, zakončený min 300mm nad terénem.

7. Klempířské práce

Oplechování parapetů, markýz, atik a ploché střechy bude provedeno z žárově pozinkovaného plechu min. tl. 0,6 mm s ochrannou vrstvou na bázi plastů (poplastovaný plech). Nové střešní žlaby a svody budou z oboustranně lakovaného žárově pozinkovaného plechu.

Stávající klempířské výrobky, které nebudou měněny, se odrezí, očistí ocelovým kartáčem a následně natřou 1x základním a 2x vrchním emailem.

8. Úpravy venkovních ploch

Předmětem plnění tohoto oddílu je navrácení pozemku do původního stavu před započetím stavebních prací. Po aplikace hydroizolační vrstvy a tepelně izolačních desek bude celá rýha zasypána podkladní drtí a kladecí vrstvou drtě, do které bude pokládán v mírném spádu směrem od budovy okapový chodník.

9. Rekonstrukce hromosvodné soustavy

Hromosvody na fasádě budou dočasně demontovány a přeloženy dle platných ČSN. 
10. Úprava kotelny

V kotelně v 1. PP budou demontovány stávající kotle a rozvody topné vody. Bude instalován kotel dle níže uvedené specifikace, akumulační zásobník a tlaková expanzní nádoba. Následně bude proveden nový rozvod topné vody s napojením na stávající otopnou soustavu.

11. Kotel

Jako zdroj tepla je navržen automatický kotel pro spalování hnědého uhlí o jmenovitém výkonu 48kW. Kotel musí splňovat metodické pokyny k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší, viz následující tabulka:

	Parametr
	Referenční obsah kyslíku [%]
	Sledované parametry

	CO [mg.m-3]
	10
	2 200

	TOC [mg.m-3] *
	10
	80

	TZL [mg.m-3]
	10
	70

	Minimální garantovaná účinnost [%]
	82

	Přípustná komínová ztráta [%] 
	14


*celkový organický uhlík (TOC) - Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu vyjádřená jako celkový uhlík

Navržený kotel bude instalován v 1. PP, v kotelně objektu. Otopná soustava bude doplněna akumulačním zásobníkem o objemu 800 litrů. Jako palivo bude využíváno hnědé uhlí – ořech2 (zrnitost 10-25mm), které bude skladováno

12. Otopná soustava

Stávající připojovací armatury na všech otopných tělesech budou demontovány a nahrazeny radiátorovým ventilem s termostatickou hlavicí. V souvislosti se stavebními úpravami v 1. PP, kdy zde vzniknou nové místnosti s odlišným charakterem užívání, budou v místnostech č. 01, č. 11 a č. 14 instalována nová topná tělesa. V chodbě 1.NP bude též přidáno otopné těleso v prostoru podatelny. Tepelná izolace rozvodů bude odstraněna v celém rozsahu a nahrazena potrubními izolačními pouzdry z minerální vlny.

13. Regulace vytápění

Provoz kotle bude řízen elektronickou řídící jednotkou, která je součástí dodávky kotle. Řídící jednotka kotle bude též ovládat chod primárního oběhového čerpadla. Provoz otopné soustavy bude řízen ekvitermně, v závislosti na venkovní teplotě. 

14. Likvidace sutě a odpadů

Vybourané hmoty budou řádně setříděny dle druhu a odvezeny k likvidaci na skládku. Odpad bude ukládán do kontejnerů, nebude skladován volně na zemi. Nepotřebné obaly od nově instalovaných materiálů budou likvidovány dle povinností a závazků dodavatele stavby nebo odvezeny k likvidaci na separační linku k recyklaci. Likvidace sutě a všech produkovaných odpadů bude řádně dokladována. Před odvozem z místa stavby bude odpad uložen výhradně v kontejneru.

2.2.1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: 
Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Zaječov 
Místo stavby:
Kraj:     
Středočeský
Okres: 
Beroun
Obec:  
Zaječov
2.3. Předmětem díla této smlouvy o dílo (dále jen SOD) jsou dále činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla:

2.3.1. Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných objektů. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
2.3.2. Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
2.3.3. Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.
2.4. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno, mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii a které odpovídají specifikaci v PPD. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle a §14 zákona č. 157/1998 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
2.5. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických. 
2.6. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k SOD.

Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

2.7. Dílo zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů zahrnujících tuto SOD včetně příloh a projektovou dokumentace. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn., aby dílo bylo plně funkční, schopno kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 
2.8. Zhotovitel je povinen dílo provést převážně prostřednictvím jeho vlastních zaměstnanců. Subdodavatele je možno u části dodávek použít jen se souhlasem investora, kterému je dodavatel povinen písemně předložit jeho identifikační údaje, doložit kvalifikaci pro příslušnou činnost či dodávku, a potvrdit věcné vymezení a maximální rozsah subdodávky.  Zhotovitel je povinen po dokončení díla předat investorovi potvrzení o rozsahu prací a dodávek (vyjádřeného věcně i cenou), v jakém byla dodávka zajištěna subdodavatelsky. 
2.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejími přílohami a s kompletní projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, u kterého nezjistil žádné pochybení. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 
Článek III.
CENA DÍLA
3.1. Cena díla je dohodnuta jako pevná a to bez DPH v korunách českých, dle §2 Zákona č.526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu stanoveném předmětem díla. DPH bude hrazeno dle zákonem stanovené sazby v době vystavení daňového dokladu.
	Cena celkem bez DPH
(vč. rozpočtové rezervy)
	

	DPH:

	

	Cena celkem vč. DPH

	


3.2. V ceně díla je zahrnuta i rozpočtová rezerva 5%, která je uvedena v nabídkovém položkovém rozpočtu. Rozpočtová rezerva bude užita pouze v případě prací, které nebylo možné před zahájením stavby předpokládat.
3.3. Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu jsou pevné do data ukončení realizace díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny veškeré písemně odsouhlasené vícepráce i případné méněpráce realizované zhotovitelem do data předání díla. Položkový rozpočet nemá vliv na pevnou cenu, která je dána předmětem díla. Pro účely ocenění víceprací, resp. méněprací, budou práce, jejichž ceny nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, oceněny cenami v místě obvyklými a vzájemně písemně odsouhlasenými.
Článek IV.
DOBA PLNĚNÍ

4.1. Dílo bude provedeno řádně, bez vad a nedodělků v těchto závazných termínech: 

zahájení prací: 
1. 8. 2013 
ukončení prací: 
31. 10. 2013 
4.2. Objednatel je povinen předat a zhotovitel je povinen převzít staveniště přede dnem zahájení prací. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v článku II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v bodě 12.1. článku XII. této smlouvy, popřípadě i s jinými subdodavateli zhotovitele, tak aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (subdodavateli zhotovitele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
4.3. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje takové práce písemně projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zahájit pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele ve věcech technických, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. 

4.4. Všechny náklady vyplývající z požadavků a podmínek objednatele k průběhu vlastní realizace díla musí a všechna případná rizika s tím spojená musí dodavatelé zohlednit ve své nabídkové ceně.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Splatnost faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je 60 dní ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu - faktury, na doručovací adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje faktury doručovat poštou jako doporučenou zásilku nebo prokazatelným osobním předáním. Veškeré faktury zhotovitele budou mít formu daňového dokladu v souladu s § 12 zákona č. 58/1992 Sb. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu OPŽP „Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Zaječov, akceptační číslo 12111052“.
5.2. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických (TDI). Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Fakturace bude rozdělena do dvou dílčích fakturací, přičemž:

-
první faktura ve výši maximálně 35% z celkové ceny díla bez DPH může být vyfakturována nejdříve 30 dní po zahájení díla a nejdříve po zapojení a zprovoznění nové zdroje tepla,

-
druhá faktura ve výši maximálně 35% z celkové ceny díla bez DPH může být vyfakturována nejdříve 60 dní po zahájení díla,

-
třetí faktura ve zbylé výši celkové ceny díla bez DPH bude vyfakturována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických (TDI), který svým podpisem potvrdí, že ve zjišťovacím protokole uvedené práce byly skutečně provedeny. Přílohou konečné faktury bude také kopie protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který za objednatele podepíší zástupci ve věcech technických a smluvních.  V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele. Do doby odstranění vad, nedodělků, uhrazení energií a uhrazení vodného včetně úklidu nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. 

5.3. Zhotovitel uhradí objednateli veškeré náklady, které vzniknou z důvodů, kdy pro neplnění smluvních povinností zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z předmětu plnění a jeho činnost nahradit jiným zhotovitelem. Náklady takto vzniklé budou započteny.
5.4. Dnem provedení platby se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.
Článek VI.
STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními subdodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol. 

6.2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce).

6.4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr) jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele. Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

6.5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6.6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické a smluvní uvedení v SOD. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy. 

6.7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.

6.10. Zhotovitel osadí napojovací body vody a elektrické energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou vodu a elektrickou energii objednateli v obvyklých cenách. 

Článek VII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětné stavby.

7.2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých dodavatelů. Objednatel si vyhrazuje právo vyjádřit se k tomuto seznamu a v odůvodněných případech může nařídit zhotoviteli záměnu dodavatele za jím určeného. 

7.3. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele seznam pracovníků, kteří budou na staveništi práce vykonávat.

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, popřípadě té části staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

7.5.1.   
Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami a zřetelným označením názvu zhotovitele na pracovním oděvu.

7.5.2.
Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce mohou vydat oprávněné osoby objednatele uvedené v bodě 11.1. článku XI. této smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
7.5.3.
Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně označena názvem zhotovitele, označení vozidel SPZ bude zřetelné a čitelné.

7.5.4.
Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen. Případná změna subdodavatele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Za důvod k odepření souhlasu objednatele se změnou subdodavatele bude považována změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pokud zhotovitel neprokáže, že navrhovaný nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, v jakém ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v zadávacím řízení nabídku, nebo pokud byl subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení.
7.7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
7.8. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na staveništi při zhotovení předmětu díla dle SOD musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

7.9. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

7.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností do výše celkové ceny dodávky. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli do 5 dnů od převzetí staveniště. 

7.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.12. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Článek VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

· osvědčení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;

· originál stavebního (montážního) deníku;

· doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
· návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
· fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
· dokumentaci skutečného provedení stavby

· doklad o uhrazení veškerých nákladů za spotřebované energie a vodné během výstavby
· doklady prokazující soulad provedeného díla s prováděcí dokumentací (technické listy použitých materiálů, atesty použitých výrobků a materiálů). 

· bankovní záruku za kvalitu díla (viz. Čl. XI.)

· další doklady předem vyžádané objednatelem.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

8.3. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
8.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v SOD, pokud jsou ukončeny řádně a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8.2. článku VIII. Pokud je v této SOD použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

8.5. Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla a vyklidí staveniště v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

8.6. Objednatel je povinen převzít dílo prosté vad a nedodělků.
Článek IX.

SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením splatných faktur v termínu dle ustanovení bodu 5.1. článku V. této smlouvy, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

9.2. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle SOD, je oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem.

9.3. V případě porušení povinnosti provést dílo ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude vztažena ke konečnému termínu dokončení díla (při rozdělení na venkovní práce a práce ve vnitřních prostorách) a dále bude počítána za každý započatý den prodlení. 

9.4.    Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění prací (konečný termín 31. 10. 2013) je stanovena na 50 000 Kč splatných patnáctý den po marném uplynutí termínu pro dokončení díla a 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení; objednatel je oprávněn nepožadovat zaplacení části či celé smluvní pokuty a popřípadě i úroku z prodlení při nedodržení termínu z důvodů, které uzná za zvláštního zřetele hodné. 
9.5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05%  z dlužné částky za každý den prodlení.

9.6. Zaplacením smluvních pokut dle bodů 9.1 až 9.4. není dotčeno právo objednatele na náhradu škody  (včetně ušlého zisku).
9.7. Dohodou smluvních stran bylo stanoveno, že případné smluvní sankce – pokuty budou řešeny odpočtem v konečné faktuře (zápočtem).

Článek X.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
10.1. Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení celého díla a jeho protokolárního předání zadavateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků. Minimální záruční doba, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, je požadovaná zadavatelem ve výši 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na které jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší. Na toto zařízení poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Při odevzdání díla předá zhotovitel seznam zařízení, u kterých je záruční doba kratší než 60 měsíců.
10.2. Záruční doba začíná běžet dnem předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně dokončeného díla. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění reklamované vady, nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám závady. 
10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

Článek XI.
BANKOVNÍ ZÁRUKA

10.7. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději při převzetí díla bez vad a nedodělků bankovní záruku ve výši 100 000,- Kč, která bude platná minimálně po celou dobu trvání záruční doby (60 měsíců).

10.8. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je smlouvy povinen.

10.9. Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti zhotovitele, přičemž platí, že:

11.3.1. 
V případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

11.3.2. 
Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

11.3.3. 
Nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

Článek XII.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY

11.1 Zástupci pro věci smluvní: 
Za objednatele:
Marcela Kořánová
Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

            Zástupci pro věci technické:
Za objednatele: 

Za technický dozor:
Ing. Robert Koska, Ing. Martin Vydra
Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

11.2  Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

· na základě zápisu do stavebního deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;

· kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;

· provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení článku VII. Provádění díla této SOD);

· provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;

· vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;

· vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této SOD;

· zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této SOD a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště; 

· vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této SOD.

· odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla; po odsouhlasení objednatele
· vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení článku VII. této SOD ze staveniště (místa plnění);

· vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky ustanovení bodu 7.5., 7.6. článku VII. této SOD, ze staveniště;

· provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

11.3  Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za: 

· vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;

· vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuelně návrh změnového listu;

· dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této SOD.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 
11.4 Hlavní kontrolní dny budou probíhat vždy nejméně jednou za 14 dní. 
Článek XIII.
ZMĚNY a ukončenÍ SMLOUVY o dílo

12.1 SOD lze měnit pouze písemným oběma stranami potvrzeným číslovaným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího ze SOD, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
12.3 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 
12.4 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci této zakázky.

12.5 Odstoupení od smlouvy je objednatel dále oprávněn učinit v případě jejího podstatného porušení, nedodržení technologického předpisu zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel je bez důvodů na straně objednatele v prodlení s plněním díla delším než 15 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy bude provedeno písemně. V takovém případě je povinen zhotovitel uvolnit staveniště do 24 hod. od doručení písemné výzvy, která konstatuje odstoupení od smlouvy a je učiněna zástupcem statutárním nebo osobou jím zmocněnou.

12.6 Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

13.6.1.
pokud zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem provádění prací oproti harmonogramu prací z příčin na straně zhotovitele, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude v termínech uvedených v SOD řádně a včas dokončeno,
13.6.2.
pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla,
13.6.3.
pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení článku VII. této SOD.

12.7 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů ve smyslu ustanovení bodu 13.3. nebo 13.5., provede zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit po započtení veškerých prokazatelných nákladů, smluvních pokut a úroků z prodlení spojených s odstoupením od SOD. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele.  Objednatel však není povinen hradit jím neodsouhlasené vícepráce.
12.8 Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

12.9 Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této SOD.

Článek XIV.
VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.10 Dílo přechází do vlastnictví objednatele postupně tak, jak je hrazeno objednatelem.

12.11 Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel a to až do úplného splnění a protokolárního předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
12.12 Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s činností zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo nedbalostí zhotovitele.

12.13 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku SOD.

Článek XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.14 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

12.15 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
12.16 Zhotovitel je povinen ode dne dokončení díla umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
12.17 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této SOD na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v článku I. této SOD.

12.18 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu podán návrh na konkurzní, nebo vyrovnávací řízení ve smyslu §1, odst. 2 a 3 Zák.č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, v platném znění. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
12.19 Účastníci Smlouvy si výslovně sjednávají to, že případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi zadavatelem a zhotovitelem, se strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou.

12.20 Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této SOD. 
12.21 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
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